



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. ๐๗๕-๓๘๑๐๑๑-๔

ที่ นศ ๐๐๓๒.๓๐๑(๐๗)/

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอวด

### เรื่องเดิม

ตามที่โรงพยาบาลชะอวดได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการอันได้แก่

๑. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร(Pre-Post Vac) ห้องนี้  
ทรงกระบอก ชนิด ๑ ประตู ราคา ๘๔๐,๐๐๐.-บาท

๒. ครุภัณฑ์ในรพพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล ราคา ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๔๐,๐๐๐.บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

### ข้อพิจารณา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลชะอวด ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อม  
นี้

### ข้อเสนอ

เพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และอนุญาตให้เผยแพร่ประกาศดังกล่าวบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลชะอวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานดังกล่าว และอนุญาตตามเสนอ

(นายคทาวุธ มีจิตต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ทราบ/อนุญาต

(นางนอมล ทองแก้ว)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอวด

แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โรงพยาบาลชะวอด

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ	
	ครุภัณฑ์ในรพช.และระบบการแพทย์ทางไกล	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า700 ลิตร(Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู
	ราคา 1,000,000.บาท	ราคา 840,000.บาท
1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	17 ธันวาคม 2563	1 ธันวาคม 2563
2. ตั้งกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	22 ธันวาคม 2563	4 ธันวาคม 2563
3. จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้างพร้อมแต่งตั้งกรรมการซื้อหรือจ้างและกรรมการตรวจรับพัสดุ/ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	ยังไม่ดำเนินการ	8 ธันวาคม 2563
4. จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	ยังไม่ดำเนินการ	15 ธันวาคม 2563
5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	ยังไม่ดำเนินการ	17 ธันวาคม 2563
6. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	ยังไม่ดำเนินการ	23 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564
7. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	ยังไม่ดำเนินการ	6 มกราคม 2564
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	ยังไม่ดำเนินการ	8 มกราคม 2564
9. ลงนามในสัญญาภายหลังพ้นระยะเวลาอุทธรณ์	ยังไม่ดำเนินการ	14 มกราคม 2564
10. ส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างถึง สศจ. นครศรีธรรมราช เพื่อดำเนินการเบิกจ่าย	ยังไม่ดำเนินการ	28 มกราคม 2564